

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		2021年北京技术交易促进中心科技创新基地工作支撑						
主管部门		北京市科学技术委员会			实施单位		北京技术交易促进中心	
项目负责人		刘静平			联系电话		62573855	
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	196.000000	196.000000	125.530000	10	64.05%	6.4
		其中:当年财政拨款	196.000000	196.000000	125.530000	-	64.05%	-
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>年度目标：一是做好北京市重点实验室/工程技术研究中心绩效考评和整改验收工作，确保评审公平、公正、合理合规顺利开展，并总结评审中遇到的问题，不断优化评审流程。二是加大科技创新基地宣传力度，通过对各基地年度发展情况进行汇总、梳理和分析，编制《北京市重点实验室年度报告》和《北京市工程技术研究中心年度报告》；通过梳理总结创新基地发展的举措和经验，挖掘北京市重点实验室、工程技术研究中心在创新服务方面的典型案例，编制科技创新基地宣传册。三是加强对科技创新基地政策的研究工作，对创新基地的进行摸底调研，研究重点实验室及工程技术研究中心的职责和运行机制，同时持续关注国家科技创新基地优化重组调整方案，为下一步研究完善北京科技创新基地相关政策奠定基础。四是做好国家科技创新基地建设与服务工作，包括组织相关单位开展年度报告填报、年报审核和报送等，以及国家重点实验室验收和评估工作等。五是认定一批符合北京市产业政策的企业科技研究开发机构，做好已认定机构的复核工作。六是通过对接北京市重点实验室/工程技术研究中心/企业研究开发机构创新资源与成果进行挖掘、梳理和汇总，编制形成《北京市科技创新基地成果集》电子版，为促进基地成果实现转移转化，同时服务中心开展“一带一路”等国际合作奠定资源基础。七是做好对科技类民办非企业单位进行免税进口资格复审有关工作支撑。</p>				<p>2021年北京技术交易促进中心推进科技创新基地建设工作。开展了科技创新基地宣传工作，通过对各基地年度发展情况进行汇总、梳理和分析，编制了《北京市重点实验室年度报告》和《北京市工程技术研究中心年度报告》，编制了科技创新基地宣传册。加强政策研究工作，对创新基地开展了调研工作，研究了国家相关政策情况，为下一步研究完善北京科技创新基地相关政策奠定基础。开展了国家科技创新基地建设与服务工作，包括组织相关单位开展年度报告填报、年报审核和报送等。认定了一批符合北京市产业政策的企业科技研究开发机构，并做好了已认定机构的复核工作。通过挖掘相关资源，形成了《北京市科技创新基地成果集》电子版，为促进科技成果转化和中心技术对接奠定了基础。开展了科技类民办非企业单位进行免税进口资格复审有关工作支撑。因国家科技创新基地整合方案未出台，创新基地绩效考评和整改相关工作尚未启动。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标		组织开展北京市重点实验室/工程技术研究中心绩效考评工作	407家	0家	0	0	由于国家科技创新基地整合方案未出台，创新基地绩效考评和整改工作尚未启动，待相关政策落地后启动该工作
			组织开展北京市重点实验室/工程技术研究中心整改验收工作	3家	0家	0	0	由于国家科技创新基地整合方案未出台，创新基地绩效考评和整改工作尚未启动，待相关政策落地后启动该工作
			引导科技创新基地成员参与国际技术对接活动	2次	2次	15	15	
	质量指标		形成北京市重点实验室年度报告	1份	1份	6	6	
			形成北京市工程技术研究中心年度报告	1份	1份	4	4	
			形成北京市科技创新基地成果集	1份	1份	5	5	
	产出指标		组织相关基地填写绩效考评和整改验收报告；组织各基地填写年度报告；开展创新基地摸底调研；开展研发机构认定和复核工作	1-6月	5月组织完成了769家科技创新基地年报填写工作；5-6月对30家科技创新基地开展了调研工作；1-6月共认定研发机构31家，复核41家	5	4	由于国家科技创新基地整合方案未出台，创新基地绩效考评和整改工作尚未启动，待相关政策落地后启动该工作
			开展绩效考评会议评审和现场评审等工作；开展整改验收评审工作；编制北京市重点实验室和工程技术研究中心年度报告；编制科技创新基地成果集；开展研发机构认定和复核；组织基地成员参与国际技术对接活动	7-12月	8月编制完成了北京市重点实验室和工程技术研究中心年度报告；11月完成了科技创新基地成果集的编制；7-12月共认定研发机构96家，复核53家；9月组织基地成员参与中俄科技论坛活动	5	3	由于国家科技创新基地整合方案未出台，创新基地绩效考评和整改工作尚未启动，待相关政策落地后启动该工作
	成本指标	项目预算控制数	严格控制项目经费总支出在196万元以内。其中：委托业务费严格控制在67.5万元以内，咨询费严格控制在57.2万元以内，印刷费严格控制在1.94万元以内，劳务费严格控制在69.36万元以内		项目总支出125.53万元，其中委托业务费49.5万元，咨询费7.05万元，印刷费0.98万元，劳务费68万元	10	10	

效益指标	社会效益指标	及时了解科技创新基地发展动态，随时掌握最新工作现状，挖掘创新成果，报送“两办”信息	科技创新基地创新动态资讯	及时了解科技创新基地发展动态，共报送基地相关信息15篇，3篇入选“两办”信息	15	14	定性指标，效益无法准确衡量
		通过开展调研，加强政策研究，为科技创新基地发展提出好的建议和工作措施	科技创新基地相关政策研究	通过开展调研，加强政策研究，共调研科技创新基地30家，并对创新基地的相关管理政策提出了意见和建议	15	14	定性指标，效益无法准确衡量
满意度指标	服务对象满意度指标	绩效考评参评机构满意度	≥90%	≥90%	10	9	未进行满意度调查，缺少支持材料
总分					100	90.4	