

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		北京颠覆性技术创新基金						
主管部门		北京市科学技术委员会			实施单位	北京市科学技术委员会本级事业		
项目负责人		刘志硕			联系电话	13901082921		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2,000.000000	2,000.000000	2,000.000000	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	2,000.000000	2,000.000000	2,000.000000	-	100%	-	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	项目总体目标：通过对基金的运营，以全球视野发现一批有前景、有优势、有特色的颠覆性技术创新项目；培养一批全球顶尖的颠覆性技术创新人才团队；孵化一批世界知名的创新型企业；形成一批引领全球产业技术变革方向的优势产业集群，为首都高质量发展注入新动力，有力支撑北京建成具有全球影响力的科技创新中心。预计未来5年基金规模累计达到10亿元，资助项目累计达到300个项目。 年度目标：预计挖掘并支持30个颠覆性技术项目，支持金额9000万元。			2021年11月30日，科技部、北京市政府和北京新曦颠覆性技术创新基金会三方正式签署《北京颠覆性技术创新基金合作协议》。2021年12月16日，我委会同科技部资配司、新曦基金会、新曦管理中心召开北京颠覆性技术创新基金管理委员会第一次会议，审议通过相关管理制度。同时，新曦基金会和新曦管理中心共制定二十余项内部规章制度，形成了较为完善的内部规章制度体系和管理机制。在项目征集方面，管理中心通过各渠道共征集221个颠覆性项目。在资金管理方面，经商科技部资配司，我委牵头制定《北京颠覆性技术创新基金科技部和北京市资金监管要求》，通过设置监管账户规范使用科技部和北京市出资资金。通过对基金的运营管理，颠覆性基金已完成首批颠覆性项目的发掘、评估、决策、资助、管理、服务等各环节工作，并总结形成适合颠覆性技术创新项目运营管理机制。				
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	资助项目数量	30个	5个	8	1.33	偏差原因： 一、2021年11月30日，科技部、北京市政府和北京新曦颠覆性技术创新基金会三方正式签署《北京颠覆性技术创新基金合作协议》。2021年12月16日，我委会同科技部资配司、新曦基金会、新曦管理中心召开北京颠覆性技术创新基金管理委员会第一次会议，审议通过相关管理制度，颠覆性基金正式进入运行阶段。《北京颠覆性技术创新基金合作协议》明确颠覆性基金首期运营周期为3年，而2021年度的项目绩效目标表为一年周期目标，存在较大偏差。 二、2021年12月16日，我委完成2000万元财政资金拨付，科技部于2022年1月4日完成2000万元财政资金拨付。在拨款尚未到位的情况下，管理中心率先开展颠覆性项目征集筛选和社会资金募集工作，于12月底前完成221个项目的储备工作和5个项目资助协议的签署工作，共计支持1300万元，并募集到2800万元社会资金。
			资助项目金额	9000万元	1300万元	7	1	改进措施：一、面向高校院所、科技园区、前沿科技创新企业开展项目征集活动，逐步与各类创新主体建立固定的合作机制，形成稳定的储备项目来源，加快完成颠覆性项目的征集、筛选、决策和资助工作。 二、针对重点潜在捐赠方进行一对一沟通，加紧完成社会资金募资
		质量指标	运营管理机制的形成	通过在资助项目过程中逐一总结、逐项完善，争取形成适合于颠覆性技术创新项目支持的，可行的，涵盖项目发掘、评估、决策、资助、管理、服务等各环节的运营管理机制	已完成颠覆性项目的发掘、评估、决策、资助、管理、服务等各环节工作，并总结形成适合颠覆性技术创新项目运营管理机制	15	15	

绩效指标	产出指标	时效指标	项目决策安排	2021年3月30日前进行项目征集并长期开放征集渠道	2021年12月31日前完成项目征集并长期开放征集渠道，完成221个项目储备，并支持5个颠覆性技术创新项目	10	8	<p>偏差原因：一、2021年11月30日，科技部、北京市政府和北京新曦颠覆性技术创新基金会三方正式签署《北京颠覆性技术创新基金合作协议》。2021年12月16日，我委会同科技部资配司、新曦基金会、新曦管理中心召开北京颠覆性技术创新基金管理委员会第一次会议，审议通过相关管理制度，颠覆性基金正式进入运行阶段。《北京颠覆性技术创新基金合作协议》明确颠覆性基金首期运营周期为3年，而2021年度的项目绩效目标表为一年周期目标，存在较大偏差。</p> <p>二、2021年12月16日，我委完成2000万元财政资金拨付，科技部于2022年1月4日完成2000万元财政资金拨付。在拨款尚未到位的情况下，管理中心率先开展颠覆性项目征集筛选和社会资金募集工作，于12月底前完成221个项目的储备工作和5个项目资助协议的签署工作，共计支持1300万元，并募集到2800万元社会资金。</p> <p>改进措施：一、面向高校院所、科技园区、前沿科技创新企业开展项目征集活动，逐步与各类创新主体建立固定的合作机制，形成稳定的储备项目来源，加快完成颠覆性项目的征集、筛选、决策和资助工作。二、针对重点潜在捐赠方进行一对一沟通，加紧完成社会资金募资</p>
				2021年6月30日前支持10个颠覆性技术创新项目				
				2021年9月30日前支持20个颠覆性技术创新项目				
				2021年12月30日前支持30个颠覆性技术创新项目				
				成本指标				
	效益指标	社会效益指标	财政资金的引导和放大效益	充分发挥财政资金的引导和放大效益，吸纳6000万社会资本投入到颠覆性技术创新中	充分发挥财政资金的引导和放大效益，已募集2800万元社会资本投入颠覆性技术创新	30	25	<p>偏差原因：一、2021年11月30日，科技部、北京市政府和北京新曦颠覆性技术创新基金会三方正式签署《北京颠覆性技术创新基金合作协议》。2021年12月16日，我委会同科技部资配司、新曦基金会、新曦管理中心召开北京颠覆性技术创新基金管理委员会第一次会议，审议通过相关管理制度，颠覆性基金正式进入运行阶段。《北京颠覆性技术创新基金合作协议》明确颠覆性基金首期运营周期为3年，而2021年度的项目绩效目标表为一年周期目标，存在较大偏差。</p> <p>二、2021年12月16日，我委完成2000万元财政资金拨付，科技部于2022年1月4日完成2000万元财政资金拨付。在拨款尚未到位的情况下，管理中心率先开展颠覆性项目征集筛选和社会资金募集工作，于12月底前完成221个项目的储备工作和5个项目资助协议的签署工作，共计支持1300万元，并募集到2800万元社会资金。</p> <p>改进措施：一、面向高校院所、科技园区、前沿科技创新企业开展项目征集活动，逐步与各类创新主体建立固定的合作机制，形成稳定的储备项目来源，加快完成颠覆性项目的征集、筛选、决策和资助工作。二、针对重点潜在捐赠方进行一对一沟通，加紧完成社会资金募资</p>
满意度指标	服务对象满意度指标	项目团队满意度	对接的颠覆性技术项目团队满意度达到90%	100%	10	10		
总分						100	80.33	