
项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称 中关村战略规划与政策研究资金

主管部门 中关村科技园区管理委员会 实施单位 中关村科技园区管理委员会本级

项目负责人 高明锐 联系电话 88827913

项目资金（万元）

年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分

年度资金总额 562.500000 562.500000 562.500000 10 100% 10 

其中:当年财政拨款 562.500000 562.500000 562.500000 - 100% -

上年结转资金

其他资金

年
度
总
体
目
标

预期目标 实际完成情况

年度目标：依据《北京市市级党政机关课题经费管理办法》《中关村科技园区
管理委员会课题管理办法》,围绕市委市政府中心工作或中关村示范区重大问题
开展战略性、全局性、综合性、前瞻性课题研究，形成高质量课题研究成果，
推动解决中关村创新发展中的重点难点问题，增强对中关村示范区工作的支撑
服务能力。

依据《北京市市级党政机关课题经费管理办法》《中关村科技园区管理
委员会课题管理办法》,围绕市委市政府中心工作或中关村示范区重大问
题，开展了相关战略性、全局性、综合性、前瞻性课题研究，形成高质
量课题研究成果，为推动解决中关村创新发展中重点难点问题、支撑服
务中关村示范区工作起到研究支撑作用。

绩
效
指
标

一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分
偏差原因分析及改进

措施

产出指标

数量指标
课题数量

共有课题22项 22项 4 4

2021年课题研究21项 21项 4 4

2020年课题尾款1项 1项 4 4

研究成果数量 形成课题研究报告21篇 21篇 3 3

质量指标

课题研究中期评审通
过率

课题研究中期评审通过率≥
90%

≥90% 7 7

课题研究结题评审通
过率

课题研究结题评审通过率≥
90%

≥90% 8 8

时效指标

课题研究进度

根据课题进展情况，原则上课
题承办部门不晚于8月底召开

中期评审会

该专项12月底前已
完成中期评审会

3 0
由于两委合署办公，相关
流程有一定滞后

不晚于11月底召开结题验收会
该专项次年3月底
前已完成结题验收

会
2 0

由于两委合署办公，相关
流程有一定滞后

经费支出进度

课题研究委托协议签订之后拨
付课题经费70%

课题研究委托协议
签订之后拨付课题

经费70%
3 3

课题中期评审通过且提交中期
相关材料后拨付课题经费30%

。

课题中期评审通过
且提交中期相关材
料后拨付课题经费

30%

2 2

成本指标

课题研究总成本 562.5万元 562.5万元 2 2

单项成本控制标准

依据《北京市市级党政机关课
题经费管理办法》，一类课题
规划类项目单个不超过100万

元

一类课题规划类项
目单个不超过100

万元
2 2

调研类项目单个不超过60万元 不超过60万元 2 2

二类课题规划类项目单个不超
过50万元

不超过50万元 2 2

调研类项目单个不超过30万元 不超过30万元 2 2

效益指标
社会效益指

标
中关村发展建设情况

使相关部门、各类创新创业主
体、社会公众深入了解中关村
发展建设情况，对中关村示范
区各领域实际工作和全国科创
中心建设产生积极促进作用

使相关部门、创新
创业主体等深入了
解中关村发展建设
情况，对中关村示
范区实际工作和国
际科创中心建设产
生一定积极促进作

用

15 10

结合各处室需求，为相关
处室亟待解决的工作重难
点问题提供研究支撑，有
一定积极作用，但还需更
加增强

课题研究成果委内共享，推动
成果转化形成规划文本、工作
文件、政策措施、决策建议等

目前实现相关处室
之间共享，为规划
文本、工作文件、
政策措施、决策建
议提供了研究支撑

15 10 共享范围亟待进一步扩大

满意度指标
服务对象满
意度指标

服务对象满意度 ≥90% 满意 10 8

围绕创新主体的诉求和问
题进行了深入研究，起到
相关研究支撑作用，但亟
待坚持问题导向，进一步
增强创新主体的获得感

总分 100 83 


