

# 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		科技创新中心建设重点任务跟踪与评估						
主管部门		北京市科学技术委员会			实施单位	北京市科学技术委员会本级事业		
项目负责人		周静为			联系电话	55577727		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	350.000000	245.000000	243.401800	10	99.35%	9.93
		其中:当年财政拨款	350.000000	245.000000	243.401800	-	99.35%	-
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	年度目标: 专项将围绕新时期科技创新中心建设需求,落实市委市政府有关部署精神,进行科技创新中心建设重点任务跟踪与评估,逐步构建全国科技创新中心建设重点任务跟踪与评估体系。相关研究成果将为科技创新中心建设提供可考核、量化的决策依据,为科技创新中心建设重点工作任务提供决策支撑。				专项围绕新时期科技创新中心建设需求,落实市委市政府有关部署精神,进行科技创新中心建设重点任务跟踪与评估。构建了全国科技创新中心建设重点任务跟踪与评估体系。相关研究成果为科技创新中心建设提供了可考核、量化的决策依据,为科技创新中心建设重点工作任务提供了决策支撑。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	课题数量	3个	8个	3	2.7	党政机关课题一类课题最多60万元,二类课题最多30万元。改进措施:根据党政机关课题管理办法合理设置课题数量
			密切联系国内外专家团队	≥3个	8个	3	3	
			参与研究人员数量	≥20人	30人	3	3	
			研究报告	≥3篇	8篇	3	3	
			相关成果发布	≥2个	2个	3	3	
		质量指标	课题研究完成率和验收合格率	≥90%	100%	15	15	
		时效指标	课题研究按计划进度完成	2021年1月:与研究团队进行任务凝炼,同步开展相关工作	2021年1月	4	4	
				2021年6月-8月:形成主体报告初稿	2021年6月-8月	3	3	
				2021年10-12月:发布有关研究成果报告,准备结题验收	2021年10-12月,部分课题执行期到2022年6月	3	2.7	部分课题执行期到2022年6月,未全部结题。改进措施:根据工作请款合理设置进度指标
		成本指标	项目预算控制数	245万元	243.4018万元	10	8	党政机关课题一类课题最多60万元,二类课题最多30万元。改进:根据党政机关课题管理办法合理设置课题数量和支持经费数量
	效益指标	社会效益指标	针对成果进行媒体宣传	总信息量≥3篇(条)	3篇	15	15	
			研究成果及建议被政务信息采纳数量	《北京信息》《昨日市情》《北京办公室简报》等途径报送政务信息≥3篇	3篇	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	课题用户方从与用户方核心工作结合度、调研现状真实性和深入性、政策建议实操性等方面评价课题研究效果	≥90%	100%	10	10	
总分						100	97.33	