

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称			中关村战略规划与政策研究资金						
主管部门			中关村科技园区管理委员会		实施单位	中关村科技园区管理委员会本级			
项目负责人			高明锐		联系电话	88827913			
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额	562.500000	562.500000	562.500000	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	562.500000	562.500000	562.500000	—	100%	—
			上年结转资金						
			其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	年度目标：依据《北京市市级党政机关课题经费管理办法》《中关村科技园区管理委员会课题管理办法》，围绕市委市政府中心工作或中关村示范区重大问题开展战略性、全局性、综合性、前瞻性课题研究，形成高质量课题研究成果，推动解决中关村创新发展中的重点难点问题，增强对中关村示范区工作的支撑服务能力。				依据《北京市市级党政机关课题经费管理办法》《中关村科技园区管理委员会课题管理办法》，围绕市委市政府中心工作或中关村示范区重大问题，开展了相关战略性、全局性、综合性、前瞻性课题研究，形成高质量课题研究成果，为推动解决中关村创新发展中重点难点问题、支撑服务中关村示范区工作起到研究支撑作用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	数量指标	课题数量		共有课题22项	22项	4	4		
				2021年课题研究21项	21项	4	4		
				2020年课题尾款1项	1项	4	4		
				形成课题研究报告21篇	21篇	3	3		
	质量指标	课题研究中期评审通过率	课题研究中期评审通过率	课题研究中期评审通过率>90%	>90%	7	7		
			课题研究结题评审通过率	课题研究结题评审通过率>90%	>90%	8	8		
	产出指标	时效指标	课题研究进度	根据课题进展情况，原则上课题承办部门不晚于8月底召开中期评审会	该专项12月底前已完成中期评审会	3	0	由于两委合署办公，相关流程有一定滞后	
				不晚于11月底召开结题验收会	该专项次年3月底前已完成结题验收会	2	0	由于两委合署办公，相关流程有一定滞后	
		经费支出进度	课题研究委托协议签订之后拨付课题经费70%	课题研究委托协议签订之后拨付课题经费70%	3	3			
			课题中期评审通过且提交中期相关材料后拨付课题经费30%。	课题中期评审通过且提交中期相关材料后拨付课题经费30%	2	2			
		成本指标	课题研究总成本	562.5万元	562.5万元	2	2		
				依据《北京市市级党政机关课题经费管理办法》，一类课题规划类项目单个不超过100万元	一类课题规划类项目单个不超过100万元	2	2		
	单项成本控制标准		调研类项目单个不超过60万元	不超过60万元	2	2			
		二类课题规划类项目单个不超过50万元	不超过50万元	2	2				
		调研类项目单个不超过30万元	不超过30万元	2	2				
	效益指标	社会效益指标	中关村发展建设情况	使相关部门、各类创新创业主体、社会公众深入了解中关村发展建设情况，对中关村示范区各领域实际工作和全国科创中心建设产生积极促进作用	使相关部门、创新创业主体等深入了解中关村发展建设情况，对中关村示范区实际工作和国际科创中心建设产生一定积极促进作用	15	10	结合各处室需求，为相关处室亟待解决的问题重难点问题提供研究支撑，有一定积极作用，但还需更加增强	
				课题研究成果委内共享，推动成果转化形成规划文本、工作文件、政策措施、决策建议等	目前实现相关处室之间共享，为规划文本、工作文件、政策措施、决策建议提供了研究支撑	15	10	共享范围亟待进一步扩大	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>90%	满意	10	8	围绕创新主体的诉求和问题进行了深入研究，起到相关研究支撑作用，但亟待坚持问题导向，进一步增强创新主体的获得感	
总分						100	83		