

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称			中关村前沿技术创新中心支持资金						
主管部门			中关村科技园区管理委员会		实施单位	中关村科技园区管理委员会本级			
项目负责人			徐剑		联系电话	88828819			
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额	1,000.000000	1,000.000000	1,000.000000	10	100%	10
			其中:当年财政拨款	1,000.000000	1,000.000000	1,000.000000	-	100%	-
			上年结转资金						
			其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	年度目标:按照《〈关于精准支持中关村国家自主创新示范区重大前沿项目与创新平台建设的若干措施〉实施办法（试行）》（中科协发〔2019〕25号）第六条“支持高精尖产业协同创新平台建设”要求，为加快培育一批具有国际影响力的创新型科技企业，助力分园特色产业高质量发展，拟安排资金1000万元，用于对通州、平谷、房山、海淀、延庆、密云等中关村前沿技术创新中心建设给予资金支持，每家约167万元，支持金额为1000万元。				2021年，按照机构申报、资格审查、财务评审、专家复核等流程，拟对3家2020年批复建设的前沿中心予以资金支持。依据《实施办法》第六条“支持高精尖产业协同创新平台建设”，按照“前沿中心上一年度实际发生建设和运营总投资不超过30%的比例，连续三年给予每年最高不超过1000万元的资金支持”的标准，拟给予3家前沿中心累计1000万元资金支持。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	设立和支持中关村前沿技术创新中心数量	≥3家	4家	8	8		
			吸引符合分园产业定位的前沿技术企业入驻数量	≥20个	74个	7	6.3	年初指标值设置偏低	
		质量指标	中关村前沿技术创新中心完成建设任务	获得市区两级政府部门认定，完成任务书中的阶段建设任务	三家获支持单位均已完成任务书要求的阶段任务目标	15	15		
			时效指标	完成审核和拨款	5月前完成征集申请	9月前完成征集申请	3	1	因两委合署办公，征集时间延后。今年拟提前开展征集工作
		10月底前完成审核			12月完成审核	2	1.67	因两委合署办公，征集时间延后。今年拟提前开展征集工作并加快审核流程	
		11月前拨付完成			12月完成拨付	3	1.83	因两委合署办公，征集时间延后。今年拟提前开展征集工作及早开展资金拨付	
		资金支出进度		2021年11月30日前一次性支出100%	12月完成拨付	2	1.83	因两委合署办公，征集时间延后。今年拟提前开展征集工作及早开展资金拨付	
		成本指标	项目预算控制数	财政资金1000万元，用于支持我委同意建设的中关村前沿技术创新中心，助力前沿企业集群创新发展	完成1000万元资金拨付，用于支持我委同意建设的中关村前沿技术创新中心，助力前沿企业集群创新发展	5	5		
			支持标准	按照上一年度实际发生的建设和运营总投资（项目涉及的土地投资和建安成本投入计入总投资额，但不参与资金支持）不超过30%的比例，连续三年给予每年最高不超过500万元的资金支持	给予中关村（海淀）智能网联汽车前沿技术创新中心394.65万元资金支持；给予中关村（延庆）体育科技前沿技术创新中心340.75万元资金支持；给予中关村（房山）高端制造前沿技术创新中心264.6万元资金支持	5	5		
	效益指标	社会效益指标	前沿技术企业	每家前沿中心累计吸引不少于3家企业入驻，支持前沿技术企业落地分园	74家企业落地分园	15	10.5	年初指标值设置偏低	
		可持续影响指标	带动区域科技创新活力	重点支持不少于2个产业领域的前沿中心建设	支持智能网联汽车、智能制造、绿色科技、体育科技4个产业领域前沿中心建设	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务运营团队满意度	≥80%	服务对象满意度均超过80%	10	10		
总分						100	91.13		