

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		北京国际科技创新中心建设监测评价及对比分析						
主管部门		北京市科学技术委员会			实施单位		北京科技创新研究中心	
项目负责人		李岩			联系电话		55577723	
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	80.668000	79.668000	51.754000	10	64.96%	6.50
		其中:当年财政拨款	80.668000	79.668000	51.754000	-	64.96%	-
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	形成《北京国际科技创新中心建设目标监测分析报告》1份,专题分析简报2份,建议信息1份。分析厘清创新驱动发展的内涵、外延及其基本特征,完成《北京、上海、粤港澳大湾区创新驱动发展评价报告》1份,形成研究专报2份,建议信息1份。同时,通过构建衡量北京国际科技创新中心建设情况的指标体系,从具体指标入手,衡量北京科技创新发展的总体态势,对相关规划目标的创新指标进行绩效评价,明晰北京国际科技创新中心的优势和不足。通过创新驱动发展内涵研究和对比分析,为相关工作落实提供数据基础,为促进北京国际科技创新中心建设提供决策参考。				1.同步监测指标数25个;2.已形成“后疫情时代硅谷创新创业的现状及对北京的启示”“北京国际科技创新中心建设统计监测报告(2022)”等8份报告,其中4份被采纳刊登。3.完成《北京、上海、粤港澳大湾区创新驱动发展评价报告》,并构建形成衡量北京国际科技创新中心建设情况的指标体系,对相关规划目标的创新指标进行绩效评价,研究分析北京国际科技创新中心的优势和不足,为促进北京国际科技创新中心建设提供决策参考。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	动态监测指标数	25个	25个	10	10	
		数量指标	咨询研究报告及调研报告梳理	≥3份	8份	5	5	
		数量指标	信息被采纳、刊登、出版数量	≥2次	4次	5	5	
		质量指标	咨询项目任务书预期目标完成率	≥80%	100%	10	10	
		时效指标	项目申请与立项按期完成率	≥100%	100%	5	5	
		时效指标	每月提供进展信息,每季度或半年进行工作情况汇报	好坏	好。每月按时梳理进展信息,每半年进行工作情况汇报	5	5	
		成本指标	劳务费	≤18.9万元	12.944737万元	2	1.37	按照财政“过紧日子”要求,年内尽量压缩劳务支出,加之受疫情影响,劳务活动受限。部分费用未按计划支出
		成本指标	其他商品和服务支出	≤8.848万元	4.649263万元	2	1.05	因疫情原因,未开展远郊区县调研。为此,除审计费外,其他经费未按计划支出
		成本指标	印刷费	≤4.414万元	2万元	1	0.6	根据业务需要,部分印刷事项调整,为此部分经费未按计划支出
		成本指标	咨询费	≤15.52万元	1.16万元	2	0.5	因疫情原因,不便开展线下会议咨询,故调整为线上咨询或通讯咨询,相关经费支出较低

绩效指标	产出指标	成本指标	差旅费	≤1.986万元	0	1	0	因疫情原因，未开展外省市调研。为此，该项经费未支出
		成本指标	委托业务费	≤31万元	31万元	2	2	
	效益指标	社会效益指标	初步建立起信息支撑工作机制，形成全流程、多方位的跟踪网络	好坏	好。初步建立起北京国际科技创新中心建设的信息支撑工作机制，形成了全流程、多方位的跟踪网络和跟踪体系	15	14	定性指标，效益无法准确衡量
		社会效益指标	跟踪上海、粤港澳大湾区国际科技创新中心建设进展	好坏	好。跟踪上海、粤港澳大湾区国际科技创新中心建设进展并开展三地对比分析，形成相关研究报告，提供了决策支撑参考	15	14	定性指标，效益无法准确衡量
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管处室满意度	≥80%	100%	10	10	
	总分					100	90.02	