

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		科技成果发现、筛选及推介服务						
主管部门		北京市科学技术委员会			实施单位	北京科技成果转化服务中心		
项目负责人		郭欣欣			联系电话	13911195805		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		138.755000	121.560000	10	87.61%	8.76
		其中:当年财政拨款		138.755000	121.560000	-	87.61%	-
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>项目期目标：（2022年1月—2023年4月）：</p> <p>年度目标：积极开展科技成果转化对接服务工作。充分发挥高校院所在成果转化中的源头作用和企业成果转化中的主体作用，进一步促进科技成果在京落地转化为现实生产力，支撑高精尖经济结构构建，服务首都高质量发展，助力国际科技创新中心建设，具体目标如下：</p> <p>①组织系列项目路演，结合我市各区重点产业需求，对接在京高校院所，全年计划组织10场路演对接会；</p> <p>②组织政策宣讲等交流活动，聚焦科技成果转化中的难点、热点、痛点问题，组织相关领域专家开展成果转化培训和交流活动，全年计划组织10场；</p> <p>③聚焦成果转化堵点难点问题，赴高校院所、各区及企业开展调研对接工作，全年组织调研20家次。</p> <p>④推介不少于10家高校院所或企业参加科技周、中国国际高新技术成果交易会等成果展览展示或供需对接活动。</p>				<p>项目期情况：（2022年1月—2023年4月）：</p> <p>总结：积极开展了科技成果转化对接服务工作，充分发挥了高校院所在成果转化中的源头作用和企业成果转化中的主体作用，进一步促进了科技成果在京落地转化为现实生产力，有效支撑了高精尖经济结构构建，为服务首都高质量发展、助力国际科技创新中心建设起到了积极作用，完成情况如下：</p> <p>①积极组织开展系列项目路演活动，结合我市各区重点产业需求，对接在京高校院所，全年共组织召开了新一代信息技术、医药健康、节能环保以及新能源智能汽车等领域项目路演对接活动10场；</p> <p>②专题策划开展沙龙研讨等交流活动，聚焦科技成果转化中的难点、热点、痛点问题，围绕中关村先行先试改革政策、“AI+体育”、“AI+医药”、“AI+低碳”等产业方向，全年共组织召开了交流研讨活动10场；</p> <p>③围绕科技成果转化相关专项政策落实工作，聚焦成果转化堵点难点问题，赴北京航空航天大学、首都医科大学、中国科学院创新发展中心、北京首儿药厂、北京生一科技公司等高校院所和科技企业33家单位开展调研对接工作，全年共组织开展了调研21次。</p> <p>④通过线下推介与线上参与相结合的方式，组织推介了首都医科大学、北京建筑大学、北医三院、同仁医院、交控科技等13家高校院所及创新企业参加了科技周、中国国际高新技术成果交易会等成果展览展示及供需对接活动。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	组织项目路演	≥10场	10场	3.75	3.75	
		数量指标	组织沙龙交流活动内容	≥10场	10场	3.75	3.75	
		数量指标	开展调研对接工作	≥20次	21次	3.75	3.75	
		数量指标	推介高校院所或企业参加科技周、中国国际高新技术成果交易会等成果展览展示或供需对接活动	≥10家	13家	3.75	3.75	
		质量指标	对接成果高精尖产业领域	≥90%	100%	7.5	7.5	
		质量指标	对接路演等活动参会率	≥90%	100%	7.5	7.5	
		时效指标	组织项目路演活动10场	≤2023年4月	2023年4月	5	5	

绩效指标	产出指标	时效指标	组织政策宣讲等交流活动10场	≤2023年4月	2023年4月	5	5	
		成本指标	专家咨询费	≤12.8万元	0.64万元	2	0.1	偏差原因分析: 根据市科委关于北京市科技专家库管理办法的有关规定, 支付开展专家咨询、任务验收等工作的专家咨询费人员须为已入库专家, 由于委内科技成果转化方向入库专家无法满足现实工作需求, 因此专家咨询费未达到支出率 改进措施: 下一步将尽快开展科技成果转化方向专家入库工作, 为后续工作开展做好专家资源储备工作
		成本指标	会议费	≤12.6万元	0	2	0	偏差原因分析: 财政核减该科目全部款项
		成本指标	差旅费	≤3.955万元	0	2	0	偏差原因分析: 根据北京疫情防控管理规定, 坚持非必要不出京等相关措施要求, 各类活动的组织开展及参与对接均以线上方式为主, 故未支出差旅费 改进措施: 在实际条件允许的情况下, 积极开展京外交流对接工作
		成本指标	委托外协费	≤120万元	120万元	2	2	
		成本指标	其他费用	≤2万元	0	2	0	偏差原因分析: 根据北京疫情防控管理规定, 严格控制聚集性活动, 不组织集中出行调研对接等活动, 故未支出用于集体出行的租车费等其他费用 改进措施: 在实际条件允许的情况下, 积极开展交流对接及调研工作
	效益指标	社会效益指标	通过供需对接相关活动的组织, 在我市营造科技成果转化的良好氛围	优良中低差	优, 达成年度指标	15	14	偏差原因分析: 定性指标, 效益无法准确衡量 改进措施: 持续提升社会效益
		可持续影响指标	通过组织项目路演和沙龙交流活动, 促进科技成果在京转化落地	优良中低差	优, 达成年度指标	15	14	偏差原因分析: 定性指标, 效益无法准确衡量 改进措施: 持续提升经济效益
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务机构满意度	≥95%	100%	10	8	偏差原因分析: 支撑材料不充分 改进措施: 持续提升用户满意度
	总分					100	86.86	