

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			专业机构咨询						
主管部门			北京市科学技术委员会			实施单位		北京市科学技术委员会、中关村科技园区管理委员会综合事务中心	
项目负责人			亓金玲、龚锦涛			联系电话		55578031	
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额		65.800000	64.500000	10	98.02%	9.80
			其中:当年财政拨款		65.800000	58.275000	—	88.56%	—
			上年结转资金				—		
			其他资金						
	预期目标					实际完成情况			
	年度总体目标 依托前期系统整合工作输出成果，编制规划备案材料。编制“三平台一中心”系统整合建设方案，快速、高效推进2022年科技计划综合管理平台和数据资源中心的建设工作，完成项目立项、申报材料编制。围绕信息化统筹管理，优化调整信息化管理办法，编制信息系统整合建设标准规范，为后续项目实施建设工作提供基础条件，并进行有效管控。完成北京市科技信息中心和北京市科学技术委员会老干部服务中心的注销清算工作，新中心财务电子账套初始化的建设及涉改中心财务系统运维工作。					编制完成“三平台一中心”系统整合建设方案1套，财务软件适配、维护4家，优化信息化管理制度1套，快速、高效推进2022年科技计划综合管理平台和数据资源中心的建设工作，完成项目立项、申报材料编制。围绕信息化统筹管理，优化调整信息化管理办法，编制完成信息系统整合建设标准规范，为后续项目实施建设工作提供基础条件，并进行有效管控。完成北京市科技信息中心和北京市科学技术委员会老干部服务中心的注销清算工作，新中心财务电子账套初始化的建设及涉改中心财务系统运维工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	系统建设方案	1套		1套	5	5	
		数量指标	财务软件适配、维护	4家		4家	5	5	
		数量指标	优化信息化管理制度	1套		1套	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%		100%	10	10	
		时效指标	咨询响应时间	3天		3天	10	10	
		成本指标	预算控制数	65.8万元		64.5万元	10	9.8	实际中标金额小于预算批复金额，导致有结余
	效益指标	社会效益指标	服务能力提升	优		优，达成年度指标	10	9	定性指标，效益无法准确衡量
		生态效益指标	集约整合，节省各平台基础资源	3个		3个	10	10	
		可持续影响指标	信息化统一运维管理水平	优		优，达成年度指标	10	9	定性指标，效益无法准确衡量
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥95%		95%	10	8	支撑材料不充分
	总分							100	95.60