

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		国际科技创新中心网络平台建设						
主管部门		北京市科学技术委员会			实施单位	北京市科学技术委员会本级事业		
项目负责人		何琳			联系电话	13910867090		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	900.000000	900.000000	848.800000	10	94.31%	9.43
		其中:当年财政拨款	900.000000	900.000000	848.800000	-	94.31%	-
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2022年，围绕国际科技创新中心建设的重点任务，以展示北京建设国际科技创新中心成果、精准服务科技创新主体为总目标。一是健全完善平台自有团队，持续运营2021年建设建成的平台内容，保持平台数据的不断更新，政府专项网站考核测评，实现平台数据实时更新同步，系统日常可用性达到99.99%，重大保障时期可用性达到100%，满足对政府网站考核要求，并持续传播；二是基于用户画像，精准推送资讯、政策类信息；三是对接各类资源，提升服务质量，展示科技创新中心建设成果。预计到2022年底，平台可持续发展，打造信息发布权威透明、政策解读准确及时、互动交流规范高效、办事指引明确简洁的集成式创新网络服务平台，成为展示国际科技创新中心建设进展的窗口和门户。				一、健全完善平台自有团队，运营单位以平台总编室组织运行，持续更新平台内容，汇聚平台数据，保证了平台的安全行，完全符合政府专项网站考核测评，系统日常可用性达到99.99%，重大保障时期可用性达到100%； 二、面向科创主体，形成了资讯、展示、服务三大功能，开发了中文网站、移动APP、英文版网站，推出了找政策、找空间、找成果、找资金、找合作、找科研设施等“六大找”系列服务，及科创指数、科创热榜、科创地图、科创日历、科创号、科创会客厅等10余项特色功能； 三、完成了与各类资源的对接，平台服务质量得到提升，充分展示了科技创新中心建设成果。项目执行时间是自与运营单位签订合同之日起至2023年9月。目前，近五个月的执行期，时间过半，任务完成过半，项目状态良好。截至4月25日，国际科技创新中心网络服务平台今年访问量超300万人次，累计访问量超过1000万人次，共更新专题5个、更新超3500条资讯信息稿件，已积累10万余家科技型企业的多维特征数据，服务、引导企业两万余家。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	年发稿量	≥ 5000条	≥ 3500条	4	2.8	项目期限未满，继续开展文章采编
		数量指标	平台网站二级栏目浏览内容每天更新	≥ 20条	≥ 20条	4	4	
		数量指标	网站年度点击量	≥ 1000000个	≥ 1000000个	4	4	
		数量指标	根据科创领域热点、行业关注度、产业热点等设立专题	≥ 20个	5个	3	0.75	项目期限未满，后续专题正在开展策划、采编
		质量指标	政府专项网站考核测评，实现平台数据实时更新同步，系统日常可用性达到99.99%，重大保障时期可用性达到100%，满足对政府网站考核要求	优良中低差	优，达成年度指标	7.5	7.5	
		质量指标	安全事故数	0个	0个	7.5	7.5	
		时效指标	及时发布最新、最具权威性的政策解读，实现原创文章的实时发布，合作媒体发布内容不晚于24小时更新内容	12月	5月	5	4	项目期限未满，后续更新工作继续开展
		时效指标	平台英文版内容采集、审核、运维、技术支撑	12月	5月	5	4	项目期限未满，后续更新工作继续开展
		成本指标	按照节俭、高效的原则，尽量降低工作成本，完成任务	900万元	848.8万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	加强全国科技创新中心对外宣传力度	优良中低差	优，达成年度指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	平台用户满意度	≥ 90%	≥ 90%	10	10	
总分						100	93.98	