
项目支出绩效自评表
（2021年度）

项目名称 启元实验室建设

主管部门 北京市科学技术委员会 实施单位 北京市科学技术委员会本级事业

项目负责人 唐超 联系电话 55577795

项目资金（万元）

年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分

年度资金总额 28,156.000000 20,507.000000 20,507.000000 10 100% 10 

其中:当年财政拨款 20,507.000000 20,507.000000 20,507.000000 - 100% -

上年结转资金

其他资金 7,649.00 0.000000 0.000000 - - -

年
度
总
体
目
标

预期目标 实际完成情况

项目期目标：
建设一期（2020年-2025年），跻身世界一流。初步形成符合创新规律的新型管理
体制和运行机制，聚集一批高水平科技创新人才，科研人员总量达到3000人左
右，建成一批先进的科研设施，生成一批具有重大价值的创新成果，对经济社会
发展的综合效益初步显现，成为国内顶尖、具有较强国际竞争力的国家级科研机
构。
建设二期（2026年-2035年），迈入世界一流前列。在智能核心技术、关键软硬件
、基础理论等方面取得突破性进展，科研人员总量达到5000人左右，具备遏制主
要战略对手的核心科技优势，形成充满活力的创新生态，推动智能化发展和经济
社会转型升级。
建设三期（2036年-2050年），实现世界领先。在智能科技领域取得国际领先优
势，引领世界智能科技创新发展。

年度目标：启元实验室聚焦基础理论、关键软硬件、核心技术部署智能科技战略
力量，初步开展智能科技整体部署，主要围绕仿生智能基础前沿、机器智能基础
前沿探索研究智能产生机理及方法；研究智能基础软件、智能微系统构建软硬件
承载智能；研究单体与群体智能、人机混合智能等核心关键技术，确定主攻方
向；开展智能技术试验验证，进行智能测评。建设公共科研支撑平台3个，组建重
点领域方向研究部10个，建立联合应用研究中心3个。

建设公共科研支撑平台3个，类生物智能发掘平台、数据与计算公共平台、
维纳系统设计集成与测试平台通过论证评审，完成节点检查。组建重点领域
方向研究部10个，仿生智能基础前沿、智能微系统构建软硬件承载智能、机
器智能基础前沿、智能技术试验验证、人机混合智能、智能基础软件、单体
智能、群体智能、战略研究、复杂系统科学。中航、兵器、中船等3家工业
集团智能院作为首批联合单位，已与实验室联合展开工作，达到国内领先水
平，具备跻身世界一流的潜在能力。计划成立产业发展部聚焦人工智能基础
理论、关键软硬件、核心技术部署智能科技战略力量，专门促进北京人工智
能产业发展，形成技术产业联盟。打造人工智能领域国际顶尖的科研机构，
符合创新规律的新型管理体制和运行机制形成方案，已进入gjsys申报序
列，正在筹备gjsys工作。

绩
效
指
标

一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分
偏差原因分析及改进

措施

产出指标

数量指标

建设公共科研支撑
平台

3个 3个 5 4.5

为达到国内领先水平，具备跻
身世界一流的潜在能力，按计
划有序建设中，因疫情，电力
增容适应性改造已向上级部门

申请延期四个月

组建重点领域方向
研究部

10个 10个 4 4

建立联合应用研究
中心

3个 3个 6 6
根据上级要求不再使用联合应

用中心名称

质量指标

公共科研支撑平台
建设

3个科研平台建设实施100%通过论证
评审，达到国内领先水平，具备跻

身世界一流的潜在能力

类生物智能发掘平台、数
据与计算公共平台、维纳
系统设计集成与测试平台
通过论证评审，完成节点

检查

4 3

为达到国内领先水平，具备跻
身世界一流的潜在能力，按计
划有序建设中，因疫情，电力
增容适应性改造已向上级部门

申请延期四个月

组建重点领域方向
研究部

5个研究部首批项目100%通过阶段验
收

仿生智能基础前沿、智能
微系统构建软硬件承载智
能、机器智能基础前沿、
智能技术试验验证、人机
混合智能5个研究部首批
项目100%通过阶段验收

4 4

其余5个研究部100%完成项目申报，
达到国内领先水平，具备跻身世界

一流的潜在能力

智能基础软件、单体智能
、群体智能、战略研究、
复杂系统科学5个研究部
100%完成项目申报，达到
国内领先水平，具备跻身

世界一流的潜在能力

4 4

建立联合应用研究
中心

首批联合应用研究中心运行机制初
步构建并展开工作，联合应用研究
中心，达到国内领先水平，具备跻

身世界一流的潜在能力

中航、兵器、中船等3家
工业集团智能院作为首批
联合单位，已与实验室联
合展开工作，达到国内领
先水平，具备跻身世界一

流的潜在能力

3 3

根据上级要求，不再使用“联
合应用研究中心”名称，统一
纳入基地、网络体系开展合作

建设



绩
效
指
标

产出指标

时效指标

公共科研支撑平台
建设

到2021年12月底3个科研支撑平台均
完成建设实施论证评审

到2021年12月底3个科研
支撑平台类生物智能发掘
平台、数据与计算公共平
台、维纳系统设计集成与
测试平台均完成建设实施

论证评审

2 2

组建重点领域方向
研究部

到2021年6月底完成5个研究部组建
工作

到2021年6月底完成仿生
智能基础前沿、智能微系
统构建软硬件承载智能、
机器智能基础前沿、智能
技术试验验证、人机混合
智能5个研究部组建工作

2 2

2021年12月底完成10个研究部组建
工作

到2021年12月底完成仿生
智能基础前沿、智能微系
统构建软硬件承载智能、
机器智能基础前沿、智能
技术试验验证、人机混合
智能智能、基础软件、单
体智能、群体智能、战略
研究、复杂系统科学10个

研究部组建工作

3 3

建立联合应用研究
中心

到2021年12月底完成3个研究中心的
筹建准备工作

到2021年12月底，已完成
中航、兵器、中船等3家
工业集团智能院作为联合

单位的准备工作

3 3

成本指标

人员经费
科研及管理人员薪酬成本1.1358亿

元
科研及管理人员薪酬成本

1.1358亿元
2 2

运行经费
办公条件配套及办公运行成本1500

万元
办公条件配套及办公运行

成本1500万元
3 3

场地租金经费
空间基础条件及机房租用成本

1.5298亿元
空间基础条件及机房租用

成本1.5298亿元
5 5

效益指标

社会效益指
标

人工智能产业发展
聚焦人工智能基础理论、关键软硬
件、核心技术部署智能科技战略力
量，促进北京人工智能产业发展

计划成立产业发展部，聚
焦人工智能基础理论、关
键软硬件、核心技术部署
智能科技战略力量，专门
促进北京人工智能产业发
展，形成技术产业联盟

15 8

2021年启元是筹建期，主要是
基础设施及团队的组建，社会
影响工作正在有序展开，未形
成技术产业联盟。计划2022年
呈报北京市，关于技术产业联

盟建设的方案

可持续影响
指标

机制体制探索

持续探索符合创新规律的新型管理
体制和运行机制，打造人工智能领
域国际顶尖的科研机构，为国家重

大科技项目实施积累经验

打造人工智能领域国际顶
尖的科研机构，符合创新
规律的新型管理体制和运
行机制形成方案，已进入
gjsys申报序列，正在筹

备gjsys工作

15 9

适应实验室发展建设的新型管
理体制和运行机制，还需进一
步完善，计划在2022年继续探

索修订

满意度指标
服务对象满
意度指标

实验室对市科委服
务满意度

≥90% 99% 10 10

总分 100 85.5 


