
项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称 2021年北京市科委行政事务服务中心北京市科委安全防范工作

主管部门 北京市科学技术委员会 实施单位 北京市科委行政事务服务中心

项目负责人 李文军 联系电话 88405145

项目资金（万元）

年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分

年度资金总额 140.160000 140.160000 85.962600 10 61.33% 6.13 

其中:当年财政拨款 62.860000 62.860000 40.576000 - 64.55% -

上年结转资金

其他资金 77.300000 77.300000 45.386600 - 58.71% -

年

度
总

体

目

标

预期目标 实际完成情况

1.按期完成相关器材和设备采购，提升办公区消防安全技防水平；2.按计划进度完成

西直门办公区消防系统维保、避雷设施和空调机组安全检测，保持各类设备正常运

行；3.组织安全管理工作人员培训、学习、考察和调研安全工作先进经验，提升管理
人员能力素质；4.定期邀请安全领域专家，完成节假日和重大活动前办公区安全隐患

排查；5.开展科委系统安全工作培训，提升科委系统安全工作质量；6.组织各直属单

位开展消防应急疏散演练工作，提高单位应急组织指挥能力和员工应急逃生技能 ；7.

完成西直门办公区用电线路优化整改和消防水箱维修整改 ，提升西直门办公区用电安

全环境和消防技防能力；8.完成项目工作审计，保证项目实施合理科学；9.制作和印

刷部分安全工作资料。

1.按期完成相关器材和设备采购，提升办公区消防安全技防水平；2.按计划

进度完成西直门办公区消防系统维保 、避雷设施和空调机组安全检测，保持

各类设备正常运行；3.定期邀请安全领域专家，完成节假日和重大活动前办

公区安全隐患排查；4.完成西直门办公区用电线路优化整改和消防水箱维修

整改，提升西直门办公区用电安全环境和消防技防能力 ；5.完成项目工作审
计，保证项目实施合理科学。

绩

效

指
标

一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分
偏差原因分析及改进

措施

产出指标

数量指标

灭火器和呼吸面罩配
备

合格，配备率100%     43% 5 2.15

因疫情原因，未能按计划完成市

场调研考察，未实施采购呼吸面

罩

消防、避雷和空调设

备维保检测
2次 2次 2 2

维修更换消防水箱，
增加自动上水装置和

水位显示装置

1项 1项 2 2

照明用电线路优化整
改

1项 1项 2 2

安全工作所需工作本

表册和安全宣传资料

印刷任务

1项 1项 2 2

管理人员培训和安全

培训

管理人员培训完成年度培训任

务；安全培训2次

完成线上交流消

防安全；安全培

训在日常检查中
完成

2 2

因疫情原因，取消安全管理人员

赴外地学习、调研考察，改为线

上交流消防安全，节省财政资金

。调整全委安全培训工作，在日
常检查过程中，对各单位安全员

完成日常安全常识培训

质量指标

消防、避雷、空调机

组运行
设备运行合格率100% 100% 3 3

采购安装车辆道闸系

统
系统误差率为0 系统误差率为0 3 3

消防水箱维修整改 设施完好率100% 100% 3 3

安全管理人员和安全

员培训
100%覆盖 100%覆盖 3 3

工作本表册和宣传资

料印刷

100%完成安全工作所需工作本

表册和安全宣传资料印刷任务
100%完成 3 3

时效指标 项目执行进度 2021年12月 2021年12月 10 10 

成本指标 预算控制数 140.16万元 85.9626万元 10 6 

因疫情影响，公务活动及消防专

用购置部分取消，导致成本指标

变动较大

效益指标

社会效益指标

照明用电线路优化整

改

更换并优化部分照明用电线

路，确保照明效果，同时照明
用电能耗降低20%

保障照明效果，

照明用电能耗降
低20%

10 10 

提升办公区消防安全

技防水平，保持各类

设备正常运行

提升消防水平，设备正常运行

提升办公区消防

安全技防水平，

保持各类设备正

常运行

10 10 

可持续影响指标
员工应急安全意识和

技能

组织委系统安全员应急疏散和

逃生演练，全部安全员能够按

照应急疏散的组织流程实操，
掌握必要的基本技能

掌握必要的基本

技能
10 10 

完成相关活动方案制定，但在组
织过程中收到疫情影响，改为通

过日常教育组织实施本单位应急

疏散和逃生演练，人员掌握必要

的基本技能

满意度指标
服务对象满意度

指标

办公楼工作人员满意

度
不低于95% 95% 10 10 

总分 100 89.42 


