
项目支出绩效自评表
（2022年度）

项目名称 北京国际科技创新中心建设监测评价及对比分析

主管部门 北京市科学技术委员会 实施单位 北京科技创新研究中心

项目负责人 李岩 联系电话 55577723

项目资金（万元）

年初预算数 全年预算数 全年执行数 分
值

执行率 得分

年度资金总额 80.668000 79.668000 51.754000 10 64.96% 6.50 

其中:当年财政拨款 80.668000 79.668000 51.754000 - 64.96% -

上年结转资金

其他资金

年
度
总
体
目
标

预期目标 实际完成情况

形成《北京国际科技创新中心建设目标监测分析报告》 1 份，专题分析简报 
2 份，建议信息1份。分析厘清创新驱动发展的内涵、外延及其基本特征，完
成《北京、上海、粤港澳大湾区创新驱动发展评价报告》1份，形成研究专报 
2 份，建议信息1份。同时，通过构建衡量北京国际科技创新中心建设情况的
指标体系，从具体指标入手，衡量北京科技创新发展的总体态势，对相关规
划目标的创新指标进行绩效评价，明晰北京国际科技创新中心的优势和不足
。通过创新驱动发展内涵研究和对比分析究，为相关工作落实提供数据基
础，为促进北京国际科技创新中心建设提供决策参考。 

1.同步监测指标数25个；2.已形成“后疫情时代硅
谷创新创业的现状及对北京的启示”“北京国际科
技创新中心建设统计监测报告（2022）”等8份报
告，其中4份被采纳刊登。3.完成《北京、上海、
粤港澳大湾区创新驱动发展评价报告》，并构建形
成衡量北京国际科技创新中心建设情况的指标体
系，对相关规划目标的创新指标进行绩效评价，研
究分析北京国际科技创新中心的优势和不足，为促
进北京国际科技创新中心建设提供决策参考。

绩
效
指
标

一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值
分
值

得分
偏差原因分析及改进

措施

产出指标

数量指标 动态监测指标数 25个 25个 10 10

数量指标
咨询研究报告及调

研报告梳理
≥3份 8份 5 5

数量指标
信息被采纳、刊登

、出版数量
≥2次 4次 5 5

质量指标
咨询项目任务书预
期目标完成率

≥80% 100% 10 10

时效指标
项目申请与立项按

期完成率
≥100% 100% 5 5

时效指标
每月提供进展信
息，每季度或半年
进行工作情况汇报

好坏

好。每月按时
梳理进展信
息，每半年进
行工作情况汇

报

5 5

成本指标 劳务费 ≤18.9万元
12.944737万

元
2 1.37

按照财政“过紧日子
”要求，年内尽量压
缩劳务支出，加之受
疫情影响，劳务活动
受限。部分费用未按

计划支出

成本指标
其他商品和服务支

出
≤8.848万元 4.649263万元 2 1.05

因疫情原因，未开展
远郊区县调研。为
此，除审计费外，其
他经费未按计划支出

成本指标 印刷费 ≤4.414万元 2万元 1 0.6

根据业务需要，部分
印刷事项调整，为此
部分经费未按计划支

出

成本指标 咨询费 ≤15.52万元 1.16万元 2 0.5

因疫情原因，不便开
展线下会议咨询，故
调整为线上咨询或通
讯咨询，相关经费支

出较低



绩
效
指
标

产出指标

成本指标 差旅费 ≤1.986万元 0 1 0
因疫情原因，未开展
外省市调研。为此，
该项经费未支出

成本指标 委托业务费 ≤31万元 31万元 2 2

效益指标

社会效益指标

初步建立起信息支
撑工作机制，形成
全流程、多方位的

跟踪网络

好坏

好。初步建立
起北京国际科
技创新中心建
设的信息支撑
工作机制，形
成了全流程、
多方位的跟踪
网络和跟踪体

系

15 14
定性指标，效益无法

准确衡量

社会效益指标
跟踪上海、粤港澳
大湾区国际科技创
新中心建设进展

好坏

好。跟踪上海

、粤港澳大湾区
国际科技创新
中心建设进展
并开展三地对
比分析，形成
相关研究报
告，提供了决
策支撑参考

15 14
定性指标，效益无法

准确衡量

满意度指标
服务对象满意

度指标
主管处室满意度 ≥80% 100% 10 10

总分 100 90.02 


