
项目支出绩效自评表
（2022年度）

项目名称 北京石墨烯研究院建设

主管部门 北京市科学技术委员会 实施单位 北京市科学技术委员会本级事业

项目负责人 市科委 联系电话 55577875

项目资金（万元）

年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分

年度资金总额 4,000.000000 4,000.000000 4,000.000000 10 100% 10 

其中:当年财政拨款 4,000.000000 4,000.000000 4,000.000000 - 100% -

上年结转资金

其他资金

年
度
总
体

目
标

预期目标 实际完成情况

项目期目标（2022年—2023年）： 实现蓝宝石衬底石墨烯外延缓冲层材料、石墨烯芳纶纤
维材料中试制备能力；建立主要石墨烯材料和产品的检测方法与标准体系目录，完成大尺
寸石墨烯薄膜材料质量的批量检测技术、装备研发和标准制定；实现石墨烯分离膜、石墨
烯散热膜等石墨烯技术形成应用示范；完成碳材、装备、电热、检测四大业务板块团队组
建，初步实现公司化运营和市场销售。 1.推动石墨烯材料和装备产业化，形成5000片/年
蓝宝石衬底高品质石墨烯晶圆、500公斤/年高性能石墨烯芳纶复合纤维材料中试制备能
力，研制批量制备装备，建立具有核心自主知识产权的稳定生产工艺和规程，并初步实现
石墨烯材料产品的规模化销售。 2.建立石墨烯薄膜、晶圆、粉体3类核心材料，石墨烯复

合纤维、石墨烯散热膜、石墨烯导电浆料等3类主流石墨烯产品的检测方法与标准体系目
录，开发石墨烯材料批量检测装备1台，输出标准（国标/行标/团标）2项以上。 3.突破2
项以上石墨烯应用技术，完成医药检测用石墨烯分离膜批量制备及长期稳定性关键技术开
发、电子器件用高导热石墨烯散热膜技术开发，形成应用示范。 4.孵烯碳材、孵烯装备、
孵烯电热、孵烯检测四大业务板块完成公司注册和运营团队组建，逐步形成集群效应。 
2022年度绩效目标： 1.推动石墨烯材料和装备产业化，形成5000片/年蓝宝石衬底高品质
石墨烯晶圆、500公斤/年高性能石墨烯芳纶复合纤维材料中试制备能力，研制批量制备装
备，建立具有核心自主知识产权的稳定生产工艺和规程，并初步实现石墨烯材料产品的规
模化销售。 2.建立石墨烯薄膜、晶圆、粉体3类核心材料，石墨烯复合纤维、石墨烯散热
膜、石墨烯导电浆料等3类主流石墨烯产品的检测方法与标准体系目录，开发石墨烯材料批

量检测装备1台，输出标准（国标/行标/团标）1项或以上。 3.突破1项以上石墨烯应用技
术，完成医药检测用石墨烯分离膜批量制备及长期稳定性关键技术开发、电子器件用高导
热石墨烯散热膜技术开发，形成应用示范。 4.孵烯碳材、孵烯装备等业务板块完成公司注
册和运营团队组建，注册2家及以上，逐步形成集群效应。

1.推动石墨烯材料和装备产业化，形成12500片/年蓝

宝石衬底高品质石墨烯晶圆、百公斤级高性能石墨烯
芳纶复合纤维材料、5600平/年的A3超洁净薄膜、
12000片/年的10cm×50cm石墨烯玻璃纤维织物中试制
备能力，研制了批量制备和转移装备，建立具有核心
自主知识产权的稳定生产工艺和规程，并初步实现蒙
烯玻纤产品的规模化销售，合同额达到千万元以上。
2.建立石墨烯薄膜、晶圆、粉体3类核心材料，石墨烯
检测与标准共性技术平台建设稳步推进，开发了石墨
烯材料批量检测装备1台，并整合检测设备28台/套，
CNAS现场审核顺利通过；编制石墨烯薄膜、石墨烯玻

璃纤维产品企业标准3项，参与了3项石墨烯国家标准
的起草编写工作，包括石墨烯薄膜的性能测试方法
（正在征求意见）、石墨烯粉体比表面积的测定（正
在批准）、石墨烯粉体重金属杂质的测定（即将实
施）。
3.突破3项石墨烯应用技术，围绕生物医药、电子信息
等北京市高精尖产业发展需求，形成良好的应用示范
。实现纳米孔石墨烯分离膜批量制备能力达45片/月，
产品使用稳定性达6个月；开发出石墨烯电生理电极，
可实现24小时长时间监测，在静止和模拟运动状态下

实现表面肌电信号的高质量采集；研制了高性能散热
膜，有望实现国产卫星热管理技术的材料的升级。
4.形成孵烯玻碳、孵烯装备、孵烯检测、孵烯电热4个
核心业务板块，并组建了80人的运营团队。

绩
效
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一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分
偏差原因分析及改进

措施

产出指标

数量指标
孵化成立石墨烯高

科技企业
≥2家 0 4 0

偏差原因分析：根据
市场发展情况，孵烯
玻碳、孵烯装备、孵
烯电热等板块市场需

求未达到预期水平，
现进一步进行资源储

备，未成立公司
改进措施：加强市场
情况调研，做好孵化

企业规划

数量指标
石墨烯芳纶中试制

备装备
1套 1套 4 4

数量指标
石墨烯薄膜检测装

备
1套 1套 4 4

数量指标
石墨烯技术应用示

范
1套 1套 4 4

数量指标
蓝宝石衬底石墨烯
直接生长中试装备

1套 1套 4 4

数量指标 石墨烯标准与规范 2项 6项 4 4

质量指标
高性能石墨烯芳纶
复合纤维材料制备

装备年产能
≥500公斤 108公斤 3 0.65

偏差原因分析：高性
能石墨烯芳纶复合纤
维材料市场需求量不
大，非产业化重点，

未持续扩大产能
改进措施：持续布局
技术攻关，等待产业

化窗口



绩

效
指
标

产出指标

质量指标
蓝宝石衬底高品质
石墨烯晶圆制备装

备年产能
≥5000件 12500片 3 3

时效指标

石墨烯标准与规范2
项、石墨烯技术应
用示范1项、石墨烯

装备等3套

≤12月 12月 5 5

时效指标
注册2家公司、突破

1项关键技术
≤9月

9月完成1项关键

技术突破，2家公
司未注册

5 2

偏差原因分析：根据
市场发展情况，孵烯
玻碳、孵烯装备、孵
烯电热等板块市场需

求未达到预期水平，
未成立公司

成本指标 项目预算控制数 4000万元 4000万元 10 10

效益指标

经济效益指标 实现年营业总收入 ≥600万元 5260万元 12 8.4

偏差原因分析：石墨

烯玻璃纤维材料实现
应用突破，订单量激
增，销售收入大幅超

出预期
改进措施：持续挖掘
石墨烯材料的应用潜
力，做好市场调研工

作

社会效益指标 成立公司雇佣员工 ≥10人 80人 8 5.6

偏差原因分析：公司
运营良好，业务不断
扩大，运营、销售、
服务等工作量增加，
因此扩大雇佣人数

改进措施：提前做好
公司发展规划，合理
安排人员聘用工作

社会效益指标 持续孵化技术 ≥1项 3项 10 9

石墨烯研究院产业化
主体北京石墨烯研究

院有限公司加速运营
后业务推进超出预期

满意度指标 服务对象满意度指标
承担单位对市科委

满意度
≥90% 100% 10 10

总分 100 83.65 


