
项目支出绩效自评表
（2022年度）

项目名称 科技文化与科技普及

主管部门 北京市科学技术委员会 实施单位 北京市科学技术委员会本级事业

项目负责人 苏颖 联系电话 55578075

项目资金（万元）

年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分

年度资金总额 11,640.000000 11,640.000000 10,887.987300 10 93.54% 9.35 

其中:当年财政拨款 11,640.000000 11,640.000000 10,887.987300 - 93.54% -

上年结转资金

其他资金

年
度

总
体
目
标

预期目标 实际完成情况

在东城、城市副中心等重点区域，落地约5个文化科技场景；在影视、文旅等重点领域，
形成约5项文化科技新产品；在设计等领域推动约5项先进技术集成创新与应用；培育设

计人才10名左右，设计领军机构、张家湾小镇新设计分支机构10家左右。组织实施北京
科技周主场和城市副中心分会场活动，开展各类科普活动不少于20次，提升不少于10个
有关区域科普机构服务水平，开发科普内容不少于120个（科普产品不少于20个、科普图
文不少于50篇、开发科普视频不少于50个）。举办2022中国科幻大会科幻产业新技术新
产品展览，举办科幻产业相关论坛5场，制作不少于10个科幻短视频并展映。科普科幻活
动线上和线下传播覆盖人群累计超过2000万人次。

在东城区、城市副中心等重点区域落地了6个文化科技
场景；在影视、文旅等重点领域，形成了5项文化科技
新产品。在设计等领域推动5项先进技术集成创新与应
用；培育设计人才10名，设计领军机构、张家湾小镇新
设计分支机构10家。组织实施北京科技周主场和城市副
中心分会场活动，开展各类科普活动预计多于20次，已
完成提升4个有关区域科普机构服务水平（预计完成10

个），已完成开发科普内容42个（预计120余个）。筹
备2022中国科幻大会科幻产业新技术新产品展览，举办
《科影融合：虚拟制片技术发展前瞻》和《影视产业中
数字技术的新应用范式》两场论坛，筹备科幻大会4场
论坛；制作完成样片/成片素材12个，成片8个，获奖3
部开展了线上展映活动。科幻短视频展映活动线上覆盖
人群累计907万人次，科普活动覆盖人群累计700万人次
（预计共完成2000万人次）。由于2022年中国科幻大会
纳入中关村论坛，由于疫情原因，中关村论坛整体延
期，因此，科幻新技术新产品展览和科幻大会期间举办

的论坛未实际执行。
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一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分
偏差原因分析及改进

措施

产出指标

数量指标 培育设计人才及机构 ≥20个 20个 4 4

数量指标 形成文化科技新产品 ≥5个 5个 3 3

数量指标 开发科普产品 ≥120个
42个（预计完成

120个）
4 4

合同签订于2022年12
月，完成时间2023年

11月

数量指标
举办科普科幻展览和

论坛
≥8次

已举办5次（预计
完成8次）

4 4
合同签订于2022年12
月，完成时间2023年

11月

质量指标
营造科幻产业发展氛

围
优良中低差

搭建科幻技术服务
平台，推动科幻产
业集聚区发展，举
办科幻活动论坛，
营造良好科幻产业

发展氛围

3 3

质量指标
推动设计创新成果示

范应用
≥2项 5项 3 3

质量指标
课题研究完成率和验

收合格率
100% 100% 3 3

预计课题均能完成验
收

质量指标 科普活动覆盖区域 ≥10个
4个（预计完成10

个）
3 3

合同签订于2022年12
月，完成时间2023年

11月

质量指标
在东城、城市副中心
落地文化科技示范场

景数
≥5个 6个 3 3

时效指标
形成重点任务库、课

题库
≤8月 8月前已形成 3 3

时效指标 形成专项工作方案 ≤3月 3月前已形成 3 3

时效指标
完成专项任务、课题

立项
≤11月 11月前已完成 4 4

成本指标 项目预算控制数 ≤11640万元 10887.9873万元 10 9

科普项目为政府采购
项目，经审评中心评
审，部分项目核减经

费

效益指标 经济效益指标 带动企业研发投入 ≥2000万元 2000万元 10 10



绩
效

指
标

效益指标

社会效益指标 企业获各类设计奖项 ≥10项 10项 10 10

社会效益指标
科普、科幻活动覆盖

人群
≥2000万人次

科普活动覆盖人群

累计700万人次，
科幻短视频展映活
动线上覆盖人群累
计907万人次（预
计共完成2000万人

次）

10 10
合同签订于2022年12
月，完成时间2023年

11月

满意度指标
服务对象满意度

指标
抽查科普科幻活动服

务对象满意度
≥90% 98% 10 10

合同签订于2022年12
月，完成时间2023年

11月

总分 100 98.35 


